ДОГОВОР НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОСТАВКУ И СТРОИТЕЛЬСТВО ( ЕРС) В СВЯЗИ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ КИРОВСКОЙ ТЭЦ-1 НА УСЛОВИЯХ «ПОД КЛЮЧ»
МЕЖДУ ОАО «ТГК-5» И 
 ОТ 
 № 



ДОГОВОР №_______  

подряда на реконструкцию солевого хозяйства, сопутствующих сооружений и коммуникаций с переносом к месту потребления раствора соли
Настоящий Договор заключен “____” _____________2017 года в г. Елабуга между:  

АО «Елабужское предприятие тепловых сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора Дементьева А.В., действующего на основании доверенности №1 от 07.04.2017, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое   в   дальнейшем “Подрядчик”, в лице _______________________________, действующего на основании __________________________________________________, с другой стороны, вместе стороны,  на нижеследующих условиях:

СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В настоящем договоре термины, начинающиеся с заглавной буквы будут иметь значения, определенные ниже, за исключением случаев, когда иное вытекает из содержания статьи или пункта Договора, где этот термин был употреблен.

Акт о приемке выполненных работ – первичный учетный документ (форма КС-2 утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 №100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ и услуг за отчетный период, подписываемый Сторонами.
Договор - настоящий договор, включая все упомянутые и неупомянутые в нем приложения, а также иные дополнения при условии, что они заключены надлежащим образом и из них явно следует, что они являются частью настоящего Договора.
Дополнительное соглашение – подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Договор, и составляющий неотъемлемую часть Договора.
Представитель Заказчика - лицо, назначенное приказом Заказчика и уполномоченное им действовать от имени Заказчика в рамках Договора.

Представитель Подрядчика - лицо, назначенное приказом Подрядчика и уполномоченное им действовать от имени Подрядчика в рамках Договора.

Субподрядчик - лицо, привлекаемое Подрядчиком к исполнению Договора. Субподрядчиками считаются предприятия, организации и иные лица, нанимаемые Подрядчиком от своего имени для выполнения Работ, за исключением поставщиков Материалов и оборудования.

Работы – инженерные изыскания, разработка проектной документации стадии “РП”, демонтажные, строительно-монтажные, пусконаладочные работы.
Стоимость Работ - стоимость, выплачиваемая Заказчиком Подрядчику за выполнение Работ в соответствии с Методикой определения стоимости работ (Приложение №4).
Строительная площадка – земельный участок, выделяемый в установленном порядке Подрядчику и используемый им для размещения объекта строительства, временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, элементов демонтажа,  складирования строительных материалов, изделий, выполнения Работ. 
Материалы – инвентарь, сырье, отделочные материалы, строительные конструкции, комплектующие и иные изделия, необходимые для выполнения Работ.

Оборудование Подрядчика - любые строительные, технологические и иные машины и механизмы, используемые Подрядчиком или Субподрядчиками для выполнения Работ, но не являющиеся составной частью Объекта.
День - календарный день.

Рабочий день - день, который, согласно Применимому праву, не является выходным или нерабочим праздничным в Российской Федерации и/или Республике Татарстан.

Гарантийный срок - срок, в течение которого Подрядчик гарантирует соответствие результата Работ требованиям, предъявляемым к качеству таких работ, и за свой счёт устраняет недостатки, причиной которых является ненадлежащее исполнение им обязательств по Договору.

Государственный орган - орган государственной власти Российской Федерации или ее субъекта, а также иные исполнительные, законодательные, судебные или административные органы и учреждения, обладающие властной компетенцией в отношении Работ.
Договор субподряда - договор, заключаемый между Подрядчиком и Субподрядчиком, за исключением договоров на поставку Материалов.

Исполнительная документация - комплект документации, которая представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, принятых в составе проектно-сметной документации, по мере завершения строительно-монтажных работ.
Применимое право - законодательство Российской Федерации.

Проектные работы стадии “РП”- часть Работ, выполняемая в целях разработки Технической документации являющаяся интегрирующей стадией проектирования и состоящая из двух частей – утверждаемой и рабочей документации.
Проектно-сметная документация (ПСД) - комплект текстовых и графических документов, определяющий архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта, разрабатываемый в соответствии с Заданием на проектно-изыскательские работы (приложение №1), в том числе сметная документация.
Приложение – документ, указанный в перечне приложений к Договору и являющийся неотъемлемой частью Договора. 
Разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий Заказчику право осуществлять строительство Объекта.
Справка о стоимости выполненных работ и затрат - первичный учетный документ (форма КС-3 утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 №100), составляемый Подрядчиком и предоставляемый Заказчику. 
Сторона – Заказчик или Подрядчик.

Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе. 
СТАТЬЯ 2. ТОЛКОВАНИЕ ТЕКСТА ДОГОВОРА 
2.1.
В Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное:
2.1.1
положения Статей, включающие фразу «согласовать», «согласовано» или «соглашение» требуют, чтобы такое соглашение было оформлено в письменной форме и подписано надлежаще уполномоченными представителями обеих Сторон;
2.1.2
термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном (бумажном) носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, распечатанную на принтере;
2.2. Если какое-либо положение Договора признано недействительным, это не затрагивает и не ограничивает действительность остальных положений Договора. После того, как какое-либо из положений Договора будет признано недействительным, Стороны должны добросовестно договориться о внесении соответствующих изменений в Договор, которые максимально точно отражали бы первоначальные коммерческие намерения Сторон.
2.3. При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из Приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в Приложении содержится прямое указание на то, что текст данного Приложения пользуется приоритетом.
СТАТЬЯ 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1.
Заказчик поручает, обязуется принять и оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по реконструкции солевого хозяйства, сопутствующих сооружений и коммуникаций на территории ОАО “Елабужские предприятие тепловых сетей” по адресу: Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Интернациональная, 9А в соответствии с Договором и проектно-сметной документацией (далее- ПСД), включая:

- разработку комплекта ПСД стадии “РП”, в том числе необходимые инженерные изыскания;
- проведение демонтажных работ в соответствии с ПСД выданной Заказчиком “в производство работ”;

- строительно-монтажные работы в соответствии с ПСД выданной Заказчиком “в производство работ”, в том числе проведение подготовительного периода, обустройство и содержание строительной площадки;

- приобретение и поставку всех необходимых материалов и оборудования;

- проведение пусконаладочных работ в объеме необходимом для сдачи объектов в эксплуатацию;

- авторский надзор.

3.2.
Подрядчик в установленные Договором сроки выполнит своими силами и силами Субподрядных организаций все работы и услуги в объеме, определенном в пункте 3.1 Договора.

3.3.
Работы по Договору считаются выполненными с момента подписания Акта о приемке выполненных работ Заказчиком и Подрядчиком.

3.4.
В случае повреждения результата работ, выполненных Подрядчиком, по вине Заказчика или по вине третьих лиц, а также внесения изменений в Техническое задание, повлекших за собой дополнительные объемы работ, дополнительные работы выполняются за счет средств Заказчика.

СТАТЬЯ 4. ОБЪЕМЫ И СРОКИ ВЫПОЛЕНИЯ РАБОТ
4.1. Объем и виды проектных и изыскательских работ определены в Задании на проектно-изыскательские работы (Приложение 1).

4.2. Объем и виды демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ определяются в ПСД. ПСД разрабатывается Подрядчиком и передается Заказчику. Заказчик передает ПСД Подрядчику со штампом «в производство работ».
4.2. Сроки выполнения Работ: 
- выполнение изыскательских и проектных работ: начало – с даты подписания договора, окончание – не позднее 30.07.2017г.
- выполнение демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ: начало – 01.06.2017, окончание – 30.11.2017г.
- выполнение услуг авторского надзора: начало – 01.06.2017, окончание – 30.10.2017.
Срок начала и окончания демонтажных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ продлевается на срок задержки передачи Заказчиком Подрядчику Проектно-сметной документации “в производство работ”.
СТАТЬЯ 5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
 5.1. Стоимость Работ составляет 56 845 342 (пятьдесят шесть миллионов восемьсот сорок пять тысяч триста сорок два) рубля 00 копеек в том числе НДС18% - 8 671 324 рубля.

5.2. Стоимость разработки проектной документации стадии “РП”, в том числе проведение инженерных изысканий, выполняемых по настоящему Договору определена на основании согласованной Сметы на выполнение проектно-изыскательских работ (приложение №2).

5.3. Стоимость услуг авторского надзора выполняемых по настоящему Договору определяется на основании согласованной Сторонами сметы на выполнение услуг авторского надзора (приложение №3).

5.4. Стоимость демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ определяется на основании Методики определения стоимости работ (приложение №4) и в соответствии с ПСД выданной “в производство работ” Заказчиком. Окончательная стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) составленных Подрядчиком.
5.5.  По соглашению Сторон аванс на выполнение Работ по настоящему Договору не предусмотрен.
5.6. Оплата за выполненные и принятые работы производится на основании подписанных обеими Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и выставленных Подрядчиком счетов-фактур в течение 6 (шести) месяцев в размере 100 % от стоимости выполненных и принятых работ.
5.7. При подписании Актов о приемке выполненных работ Стороны руководствуются фактическим выполнением работ согласно выданной “в производство работ” ПСД.
5.8. Если в процессе производства Работ возникла необходимость проведения дополнительных работ, не предусмотренных Проектно-сметной документацией, Подрядчик должен своевременно предупредить об этом Заказчика, с предоставлением ему Акта на дополнительные работы. После согласования Акта с Заказчиком, Подрядчик составляет локальный сметный расчет (ЛСР) и представляет его на согласование Заказчику. В случае согласования ЛСР с Заказчиком, Стороны заключают дополнительное соглашение на производство дополнительных работ. Приемка и оплата дополнительных работ осуществляются в соответствии с условиями Договора, на основании Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1 Обязанности Заказчика

6.1.1 Заказчик предоставляет Подрядчику по Акту приема-передачи Строительную площадку на период выполнения Работ. Передавая Строительную площадку, Заказчик гарантирует, что он имеет разрешение на строительство, выданное ему в полном соответствии с действующим законодательством и дающее разрешение на производство Работ. Заказчик должен указать Подрядчику места для складирования и хранения Материалов, лишнего грунта и строительного мусора с указанием мест для их вывоза. 
6.1.2 Заказчик обязан предоставить Подрядчику проектно-сметную документацию со штампом «В производство работ».
6.1.3. Заказчик обеспечивает Подрядчику возможность присоединения (исключительно для целей выполнения Работ) к действующим сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации в определяемых Заказчиком точках подключения. Подключение к указанным сетям и коммуникациям Подрядчик осуществляет самостоятельно и за свой счет в присутствии представителей Заказчика.
6.1.4. Заказчик обязан своевременно принимать выполненные Работы.
6.1.5. Заказчик обязан своевременно оплачивать выполненные Работы.
6.1.6. В случае возникновения или обнаружения дефектов в выполненных работах или поставленных материалах, Заказчик должен предоставить Подрядчику необходимый доступ к Объекту и Строительной Площадке, чтобы дать Подрядчику возможность устранить все возникшие недостатки.
6.1.7. Заказчик несет иные обязательства, предусмотренные Договором и Применимым правом.
6.1.8. До начала Работ Заказчик обязан передать Подрядчику копию Разрешения на строительство.

6.1.9. Заказчик обязан выдать Подрядчику общие и специальные журналы учета выполнения работ, зарегистрированные в государственном органе.
6.1.10. Заказчик обязан вести строительный контроль на объекте.

6.1.11. Заказчик обязан назначить приказом лицо ответственное за ведение строительного контроля с правом подписи актов геодезической разбивочной основы, освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций. 

6.1.12. Заказчик обязан получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а также подготовить весь комплект документации необходимый для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
6.1.13. Заказчик обязан оказывать содействие Подрядчику в выполнении Работ по настоящему Договору.

 6.1.14. Заказчик обязан участвовать в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

6.2. Обязанности Подрядчика

6.2.1. Подрядчик обязан соблюдать все указанные в переданной «в производство работ» Проектно-сметной документации строительные нормы, СНиПы, ГОСТы, ТУ, и иные нормы, регулирующие строительные работы.
6.2.2. Если во время производства Работ какие-либо лицензии, сертификаты, иные разрешения Подрядчика будут аннулированы, признаны недействительными или утратят силу по иным основаниям, Подрядчик направит Заказчику соответствующее уведомление и в разумный срок получит необходимую лицензию, сертификат или разрешение; свидетельства СРО, если во время производства Работ законом или иным нормативным актом будет установлена необходимость для Подрядчика получить дополнительные лицензии, сертификаты, разрешения, свидетельства СРО, Подрядчик направит Заказчику соответствующее уведомление и в разумный срок получит необходимую лицензию, сертификат или разрешение.
6.2.3. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом, а также персоналом нанятых им Субподрядчиков всех применимых правил противопожарной безопасности, в том числе, наличие в достаточном количестве исправных средств пожаротушения, проведение необходимого инструктажа среди персонала. У привлекаемых третьих лиц должно быть свидетельство саморегулируемой организации (СРО) на соответствующие виды работ. Подрядчик отвечает за действия субподрядных организаций, как за свои собственные.
6.2.4.  Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом, а также персоналом нанятых им Субподрядчиков всех применимых правил промышленной безопасности и техники безопасности, включая правила по профилактике несчастных случаев.
6.2.5. Подрядчик обязан принять все требуемые действующим Законодательством меры по охране окружающей среды на Строительной площадке, предусмотренные действующим законодательством.
6.2.6. Подрядчик обязуется обеспечить присутствие своих компетентных специалистов на совещаниях с Заказчиком и/или другими Подрядчиками в любое разумное время в период производства Работ.
6.2.7. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом, а также нанятым им Субподрядчиком, установленных Заказчиком правил внутриобъектового и пропускного режима на территории строительства. Охрана Объекта осуществляется Заказчиком. 
6.2.8. Если Подрядчик полагает, что выполнение указаний Заказчика, повлияет на сроки, стоимость или ход Работ, либо на последующие условия и стоимость эксплуатации Объекта, Подрядчик обязан немедленно, но в любом случае - до начала исполнения соответствующих указаний, направить Заказчику мотивированное уведомление об этом.
6.2.9. Выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором в срок, указанный в Договоре.

6.2.10. Подрядчик обязуется в счет стоимости настоящего Договора исправить недостатки и неточности, выявленные Заказчиком, в процессе Работы, или компетентными (согласующими) органами и организациями.
6.2.11. За два дня до начала приемки работ письменно известить Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после подписания Заказчиком и Подрядчиком акта освидетельствования скрытых предшествующих работ.
6.2.12. С момента начала работ до их завершения вести Журнал производства работ, в котором отражать весь ход производства работ, а также специальных журналов. Обеспечивать сохранность Журнала производства работ и других документов.
6.2.13. Организовать уборку Строительной площадки, обеспечивать вывоз строительного мусора с площадки в течение всего периода выполнения Работ в установленной зоне ответственности.
6.2.14. Нести ответственность за расследование и учет несчастных случаев, произошедших с его работниками на территории объекта.
6.2.15. Подрядчик должен обеспечить наличие на Строительной Площадке Оборудования Подрядчика в количестве, достаточном для надлежащего выполнения Работ.
6.2.16. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки и отводимые со Строительной площадки сточные воды не превышали показателей, установленных действующим Законодательством.
6.2.17. Выполнить работы в срок, установленный Договором.
6.2.18. Подрядчик обязуется бережно относиться к материалам и оборудованию, завезенным на объект, не допуская разбрасывания на территории Строительной площадки, а также осуществлять правильное хранение материалов и оборудования.
6.3. Права Заказчика.
6.3.1. Заказчик вправе, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика, контролировать выполнение Работ, давать указания о способе их выполнения, конкретизировать требования к результату выполняемых Работ, не изменяя Задания на проектирование и условий Договора. Все указания должны быть разумными, не противоречить установленным нормам и правилам, оформленными в письменном виде.
6.3.2. Представитель Заказчика вправе в любое время и в любом месте Строительной Площадки производить аудиозапись, видео- и фотосъемку Объекта, его части, Материалов, Оборудования Подрядчика, документов.
6.4. Права Подрядчика.
6.4.1. Подрядчик вправе требовать от Заказчика своевременного выполнения последним обязательств по оплате.

6.4.2. Требовать от Заказчика передать Строительную площадку по Акту приема-передачи.
СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РАБОТ

7.1. Подрядчик ежемесячно, в срок до 28-го числа каждого месяца, предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), соответствующую исполнительную документацию. 
7.2. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) дней со дня получения актов сдачи-приемки выполненных работ обязан подписать их и возвратить Подрядчику или направить мотивированный отказ.

7.3. Перечень дефектов и срок их исправления оформляется актом за подписями Сторон. Обнаруженные недостатки выполненных работ устраняются Подрядчиком за свой счет.

СТАТЬЯ 8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
8.1. Подрядчик обеспечивает приобретение Материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ. Подрядчик обязан проследить за тем, чтобы все предоставляемые им Материалы и оборудование на момент доставки на Строительную площадку являлись новыми и не были использованы ранее, соответствовали установленным стандартам проектирования и исполнения, являлись полностью пригодными для использования по предназначению.
8.3. Подрядчик должен проверить и предоставить Заказчику:
· соответствующие сертификаты;
· паспорта;

· документы о соответствии промышленной безопасности;

· протоколы заводских испытаний (при наличии);

· надлежащее заполнение документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

· наличие маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т. п.;

· сроки годности.

8.4. Транспортировку Материалов и оборудования до Строительной Площадки, Подрядчик осуществляет самостоятельно.
8.5. Материалы и оборудование отгружаются в упаковке завода-изготовителя. Упаковка должна обеспечивать полную их сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке, возможных перевалках и хранении и соответствовать условиям и срокам хранения.

8.6. Во время транспортировки, хранения, монтажа Подрядчик должен обеспечить сохранность Материалов и оборудования, в том числе принять меры, установленные Обязательными Техническими Правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял бы квалифицированный и добросовестный Подрядчик.
8.7. Строительная техника должна быть исправной, пригодной для производства соответствующих видов работ, иметь необходимые сертификаты, обследования, иные подтверждения качества.

 8.8. Если в результате неисполнения Подрядчиком обязанности по обеспечению сохранности Материалов и оборудования какие-либо Материалы и оборудование будут уничтожены или повреждены, Заказчик вправе по своему усмотрению:

8.8.1 дать Подрядчику указание отремонтировать поврежденные Материалы и оборудование (без дополнительных затрат для Заказчика);

8.8.2 дать Подрядчику указание приобрести Материалы и оборудование взамен уничтоженного или поврежденного (без дополнительных затрат для Заказчика).
СТАТЬЯ 9. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ

9.1. Качество Работ должно одновременно соответствовать:

9.1.1. требованиям, установленным Договором;
9.1.2. требованиям ПСД.
9.2. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 24 (Двенадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ по форме КС-2.
9.3.  Если во время производства Работ или в течение гарантийного срока будут обнаружены любые дефекты Работ, возникшие по вине Подрядчика, Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить Подрядчику уведомление, в котором приводится описание недостатков (дефектов) и указываются сроки их устранения.
9.4. Не позднее 5 (пяти) дней с даты получения уведомления Заказчика об обнаружении недостатков, Подрядчик обязан направить Представителя Подрядчика для расследования причин выявленных недостатков (дефектов) и согласования с Заказчиком мер, порядка и сроков исправления недостатков, а также подписания акта выявленных недостатков.
9.5. Стороны в кратчайший срок, но не более 7 (семи) календарных дней проводят анализ выявленных недостатков и формируют предложения об их устранении. Предлагаемые меры должны, в том числе, предусматривать, меры по уменьшению ущерба Заказчика в связи с наличием и исправлением таких недостатков. Акт выявленных недостатков считается вступившим в силу с даты его подписания Сторонами, либо при необоснованном отказе одной из Сторон от составления или подписания такого акта, после подписания акта выявленных недостатков (дефектов) другой Стороной и другими участниками комиссии по расследованию причин появления недостатков. В случае, если одна из сторон уклоняется от подписания такого акта, вторая сторона имеет право составить акт в одностороннем порядке. Такой акт считается обязательным для сторон и имеет силу двухстороннего. 
9.6. Недостатки, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, должны быть устранены Подрядчиком за свой счет в срок, установленный актом выявленных недостатков. 
9.7. Если Подрядчик не устраняет недостатки в вышеуказанный срок, Заказчик вправе устранить недостатки самостоятельно либо поручить их устранение третьему лицу с отнесением документально подтвержденных расходов на счет Подрядчика.
СТАТЬЯ 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1. За задержку в уплате одного из платежей, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от неуплаченной своевременно суммы за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы, подлежащей уплате.
10.2. За задержку выполнения работ, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости просроченных работ.

10.3. Совокупная ответственность каждой из Сторон по всем претензиям любого характера (в т.ч. убытки), возникающим в связи или в отношении Договора в течение всего срока действия такой ответственности, не может превысить 30% (тридцати) процентов от общей стоимости работ по Договору.
10.4. В случае выдачи предписаний и наложения штрафов компетентными контролирующими надзорными органами в отношении Заказчика, в связи с нарушениями, допущенными Подрядчиком при производстве работ на объекте, Заказчик вправе потребовать с Подрядчика уплаты суммы штрафов. 
10.5. Устранение Подрядчиком любых недостатков (дефектов) в Работах, возникших по вине Подрядчика, не является основанием для какого-либо продления сроков выполнения Работ или для возникновения у Подрядчика права на возмещение любых дополнительных затрат и расходов.
10.6. В случае предъявления претензии Заказчиком Подрядчику за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, дальнейшее финансирование объекта приостанавливается до момента урегулирования разногласий и взаимных претензий или добровольного перечисления суммы, принятой на основании претензии Подрядчиком Заказчику
10.7.  В случае если Подрядчик не выставил счет – фактуру на аванс, или счет-фактуру на всю стоимость Материалов и оборудования, Работ в 5-ти дневный срок, либо выставил счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст. 169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета при условии надлежащего оформления и представления счет - фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчик оригинала счет - фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета. С учетом соблюдения 5-ти дневного срока, согласно ст. 169 НК РФ Подрядчик должен предоставить Заказчику счет-фактуру на аванс и на товар в электронном виде, с последующей передачей их в оригинале.
СТАТЬЯ 11. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И РИСКИ СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ
11.1. Право собственности на Работы, возникает у Заказчика с момента подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). 

СТАТЬЯ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Изменения в настоящий Договор могут вноситься только в соответствии с действующим законодательством. 

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, применяются нормы законодательства.

12.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются путём переговоров. При невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор разрешается в Арбитражном суде Республики Татарстан.
12.4. Заказчик не вправе заключать договоры на перевод долга и уступки прав требования по настоящему Договору без письменного согласия Подрядчика.

12.5. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса и других реквизитов не позднее 3-х дней с даты их изменения.

12.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12.7. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.
12.8. Вся информация, сведения, полученные в ходе действия настоящего Договора, относятся к конфиденциальной информации и коммерческой тайне, и распространению без согласия другой Стороны не подлежат в течение действия настоящего договора и 3-х лет после расторжения настоящего Договора.
СТАТЬЯ 13. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Задание на проектно-изыскательские работы.
Приложение 2. Смета на выполнение проектно-изыскательских работ.
Приложение 3. Смета на выполнение услуг авторского надзора

Приложение 4. Методика определения стоимости работ.
СТАТЬЯ 14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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